

REPUBLIQUE DU NIGER

**Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation, de l'Enseignement
Professionnel et de la Promotion des Langues Nationales**

Secrétariat Général

Projet NIGER- LIRE (Learning Improvement for Results in Education)

Unité de Coordination du projet

Téléphone : (227) 20 37 11 09

Email : ucpnigerlire@gmail.com



Etat de mise en œuvre des recommandations de la 4^{ème} Session du CTS tenue le 15 Septembre 2023

N°	Recommandations	Responsable	Acteurs associés	Echéances	Etat	Commentaire sur la mise en œuvre
1	L'opérationnalisation effective des outils de suivi-évaluation développés	UCP	Responsables des Composantes et des Agences d'exécution	Immédiat	Réalisée	Parmi les outils qui sont utilisés figurent : le canevas des TDR ; le canevas des rapports de mission ; les outils de planification des activités du PTBA ; la maquette d'appréciation de l'avancement physique des activités du projet.
2	Le respect des chronogrammes trimestriels des activités par les parties prenantes	UCP	Responsables des Composantes et des Agences d'exécution	Immédiat	Réalisée	Rappel par mail et appels téléphoniques aux agences d'exécutions et acteurs impliqués sur la mise en œuvre des TDR ayant reçu l'ANO.
3	L'Envoi des Emails de rappel à l'équipe de la Banque Mondiale comme par le passé	UCP	Responsables des Composantes et des Agences d'exécution	Immédiat	Réalisée	Toutes les deux semaines, le Coordonnateur, en concertation avec le SPM en particulier, transmet un Email de rappel à la Banque sur la situation de tous les dossiers en souffrance à son niveau